

# Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 2.12.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

---

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| evidenčné č. Objednávateľa: | 245-4600/235ZNH/2021  |
| evidenčné č. Zhotoviteľa:   | Z22-015-0066  |
| Názov diela:                | <b>Odstránenie hav. stavu na ceste III/3552 Vyšná Jedľová - Belejovce</b> |

---

## Identifikačné údaje Zmluvných strán

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednávateľ</b>                                 | <b>Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja</b>  |
| <b>sídlo</b>  | Jesenná 14, 080 05 Prešov   |
| <b>štatutárny orgán</b>                             | Ing. Marcel Horváth, riaditeľ   |
| <b>IČO</b>  | 37 936 859  |
| <b>DIČ</b>  | 2021775294  |
| <b>telefón</b>                                      | +421 51 75 63 700   |
| <b>e-mail</b>                                       | sucpsk@sucpsk.sk  |
| <b>bankové spojenie</b>                             |   |
| <b>IBAN</b>   |   |
| <b>osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných</b> | Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku<br>Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície                         |
| <b>obchodných</b>                                   | Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku  |
| <b>technických</b>                                  | Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb   |
| <b>realizačných</b>                                 | Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb  |
| <b>právna forma</b>                                 | rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom<br>Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení |

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

|   |  |
|---|--|
| <b>Zhotoviteľ</b>                                 | <b>Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.</b>  |
| <b>sídlo</b>                                      | Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  |
| <b>štatutárny orgán</b>                           | Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti<br>Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti         |
| <b>Osoby oprávnené na podpísanie</b>              | Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci<br>Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci |
| <b>IČO</b>  | 00 896 225   |
| <b>DIČ</b>  | 2020294144   |
| <b>telefón</b>                                    | +421/51/452 00 15  |
| <b>e-mail</b>                                     | office-vychod@swietelsky.sk  |
| <b>bankové spojenie</b>                           |  |
| <b>IBAN</b>                                       |  |
| <b>osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných</b> | Ing. Radoslav Gerka  |

**technických  
realizačných  
ekonomických  
právna forma  
zápis v príslušnom registri**

Ing. Radoslav Gerka  
Ing. Anton Sviatko  
Ing. Radoslav Gerka  
Spoločnosť s ručením obmedzeným  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,  
vložka č . 307/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)  
(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

**V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:**

## **Článok I Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmenu uvedenú v predchádzajúcom bode Zmluvné strany vykonajú po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. VII Zmluvy uplatnením valorizácie zostatkových cien materiálov, energií a nafty.

## **Článok II Predmet Dodatku č. 1**

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 5 Zmluvy sa dopĺňa o druhú a tretiu vetu s nasledovným znením:

Uvedené neplatí pri jednorazovej úprave zostatkovej ceny diela uplatnením valorizácie cien spôsobenej vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu. Valorizácia sa uplatní samostatným dodatkom k Zmluve po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. VII Zmluvy, najneskôr do dvestoštyridsať (240) kalendárnych dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami.

2. Znenie ustanovenia **článku XI Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania** bod 2 Zmluvy sa dopĺňa o ďalší spôsob zmeny Zmluvy s dopadom na cenu diela pod písmenom c) s nasledovným znením
  - c) pri jednorazovom použití valorizácie cien tzv. indexačnou doložkou postupom podľa článku IV bod 5, pričom musí ísť o zmenu v zmysle limitov uvedených v § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.
3. Ďalšie spôsoby zmeny Zmluvy uvedené v **článku XI Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania** bod 2 Zmluvy sa posúvajú o nasledujúce písmená v abecede.

## Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – [www.sucpsk.sk](http://www.sucpsk.sk).
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 30.3.2022

V Prešove, 25.3.2022

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v.r.

---

**Ing. Marcel Horváth**  
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

v.r.

---

**Ing. Štefan Olejník**  
na základe plnej moci  
Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.

v.r.

---

**Ing. Radoslav Gerka**  
na základe plnej moci  
Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: \_\_\_\_\_30.3.2022\_\_\_\_\_

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: \_\_\_\_\_31.3.2022\_\_\_\_\_

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: \_\_\_\_\_30.3.2022\_\_\_\_\_