

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 7.2.2022 (ďalej ako „Zmluva“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

evidenčné č. Objednávateľa:	258-4100/246ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	02.2022/01
Názov diela:	Rekonštrukcia mosta M311 (3497-009), most cez Richvaldský potok v obci Richvald

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
sídlo	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
štatutárny orgán	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na podpísanie	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
IČO	45 719 195
DIČ	2023098297
telefón	0903 270 942
e-mail	kyjaks@dsbj.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
technických	Ing. Vladimír Paľo, výrobnotechnický riaditeľ

**realizačných
ekonomických
právna forma
zápis v príslušnom registri**

Bc. Martin Rákoci, vedúci výroby
Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23447/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmenu uvedenú v predchádzajúcom bode Zmluvné strany vykonajú po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. VII Zmluvy uplatnením valorizácie zostatkových cien materiálov, energií a nafty.

Článok II Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 5 Zmluvy sa dopĺňa o druhú a tretiu vetu s nasledovným znením:

Uvedené neplatí pri jednorazovej úprave zostatkovej ceny diela uplatnením valorizácie cien spôsobenej vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu. Valorizácia sa uplatní samostatným dodatkom k Zmluve po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl. VII Zmluvy, najneskôr do dvestodesať (210) kalendárnych dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma Zmluvnými stranami.

2. Znenie ustanovenia **článku XI Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania** bod 2 Zmluvy sa dopĺňa o ďalší spôsob zmeny Zmluvy s dopadom na cenu diela pod písmenom c) s nasledovným znením
 - c) pri jednorazovom použití valorizácie cien tzv. indexačnou doložkou postupom podľa článku IV bod 5, pričom musí ísť o zmenu v zmysle limitov uvedených v § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.
3. Ďalšie spôsoby zmeny Zmluvy uvedené v **článku XI Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania** bod 2 Zmluvy sa posúvajú o nasledujúce písmená v abecede.

Článok III

Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa – www.sucpsk.sk.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
5. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 28.03.2022

V Bardejove, 25.03.2022

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth, v.r.
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Slavomír Kyjak, v.r.
konateľ spoločnosti

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 28.03.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 29.03.2022

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 28.03.2022